

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Toma de agua.
Fecha	11- Junio-2019
Comunidad	Los Molejones.
Ubicación	
Lugar	Tanque de agua.
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Icel Salas, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Mariano Olivero, comunitario.
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificar avance de la obra.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Se realiza visita a la toma de agua de esta comunidad para verificar que se hayan terminado las correcciones indicadas por parte de Minsa en su última visita realizada, y se destaca lo siguiente: - Las válvulas expulsoras de aire que se habían colocado, se cambiaron por unas nuevas. - El clorinador fue reubicado de lugar. Se colocó antes del tanque de reserva tal como se había indicado por la inspección. Con estas correcciones damos por terminado el proyecto del acueducto.
Seguimiento	Realizar inspección final con Minsa.

Documentación fotográfica.

